

VILNIAUS RADVILŲ GIMNAZIJOS MOKYKLOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*

* tinkamą pabraukti

2022 10 07

Data

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą)

Įvykdyta didžioji dauguma iki 2022 m. III ketv. suplanuotų veiklų. Pasiiekta dauguma suplanuotų kokybinių ir kiekybinių rodiklių.

Koncentruotasi į lietuvių kalbos, matematikos, STEAM dalykų mokinių mokymosi pasiekimų gerinimą, užtikrinant individualią mokinių pažangą, aktyvios mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimą ir gimnazijos bendruomenės narių bendruomeniškumo stiprinimą.

Stebima mokymosi pažanga matematikos ir lietuvių kalbos srityse. Tiek matematikos, tiek lietuvių kalbos dalyko mokinių mokymosi pažangumas pakilo 12-13 proc. Bendras pažangumas didėjo 7 proc. STEAM dalykų mokymosi kokybė padidėjo neženkiai (1 proc.). Išplėstinį gamtos mokslų kursą pasirinkusių mokinių padidėjo 1,3 proc. (netoli planuoto rodiklio), IT – 10 proc. (viršija numatytą rodiklį).

Dalis priemonių neįvykdyta dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir žmogiškojo faktoriaus (keitėsi/ nebuvo atsakingų darbuotojų). Neįsigyta priemonių gamtos mokslų kabinetams, neorganizuotos pažintinės veiklos.

Tikslas - gerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, užtikrinant individualią mokinių pažangą.

Uždaviniai

1. Uždavinys. Plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Veikla (<i>kaip numatyta plane</i>)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	<i>Planuota</i>	<i>Pasiekta</i>	<i>Planuota</i>	<i>Pasiekta</i>	<i>Planuota</i>	<i>Panaudota</i>	<i>Sutaupyta</i>	
1.1. Matematikos ir lietuvių k. pamokose klasės dalinamos į du pogrupius pagal pasiekimų lygmenis, kuriose dirbantys	2021–2022 m. m. II pusmetį – 133 I-ą kl. mokiniai.	2022 m. m. II pusmetį – 133 I-ą klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pamokos buvo dalinamos į du	I kl. mokinių matematikos mokymosi pažangumas didėja nuo 50 proc. 2021 m. iki 90 proc. 2023 m.;	I klasių matematikos mokymosi pažangumas po pusmečio padidėjo 13%. Nuo 50% iki 63%. I klasių	Lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams Iš viso: 52877,40 Eur	Panaudotos lėšos iki rugpjūčio 31 1 dienos 12647,61 Eur.		

mokytojai taikys „Individualios pažangos stebėjimo dienoraštį“.		pogrūpius. Mokytojai taikė „Individualios pažangos stebėjimo dienoraštį“.	lietuvių k. – nuo 75 proc. 2021 m. iki 90 proc. 2023 m.	lietuvių kalbos mokymosi pažangumas po pusmečio padidėjo 12%. Nuo 75% iki 87%.				
1.2. Mokymasis „Ateities inžinerijos“ platformoje, projektinių (kūrybinių – tiriamųjų) darbų rengimas ir darbų pristatymas gimnazijos, Vilniaus m., šalies mokiniams konferencijų metu.	Veiklose dalyvaus ne mažiau 110 gimnazijos mokinių (apie 25 % visų gimnazijos mokinių).	Veiklose dalyvavo 100 gimnazijos mokinių. Geriausi darbai pristatyti gimnazijoje.	STEAM dalykų mokymosi kokybė (pagrindiniu ir aukštesniu lygiu) padidės nuo 73 % 2021 m. iki 76 % 2023 m. (2022 m. padidės 1 %, 2023 m. padidės 2 %)	STEAM dalykų mokymosi kokybė (pagrindiniu ir aukštesniu lygiu) padidėjo 1% nuo 73% iki 74%.	Iš viso: 3110,00 Eur.	2306,22 Eur.		Informaciniai stendai su ratukais 2022 m. III ketvirtis
1.3. Tęstiniai mokytojų profesinio tobulinimo programos mokymai „Įtraukusis ugdymas mokykla kiekvienam“	Mokymuose dalyvauja 100 % mokytojų.		Mokytojai, įgiję naujų žinių, kompetencijų, jas taikys ugdymo veiklose, tai sudarys galimybes mokinių pažangai augti. Bendras	Bendras gimnazijos mokinių pažangumas padidėjo 7% nuo 89,86% iki 96%.	Iš viso: 4935,00 Eur.			Mokymai suplanuoti perkelti į IV ketv. Reikalingas plano keitimas

			gimnazijos mokinių pažangumas pakils nuo 89,86 % (2020 – 2021 m. m.) iki 92 % (2022 – 2023 m. m.)					
Viso 1 uždaviniui:					60,922,40 Eur.	14,953,83 Eur.	-	

2. Uždavinys. Kurti aktyvų mokymąsi skatinančią aplinką.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.1. Išmaniosios klasės įrengimas.	Įrengta 30 individualaus darbo vietų. Mokiniam sudarytos sąlygos informacinėmis technologijomis naudotis per įvairių dalykų pamokas.	Įrengta 30 individualių darbo vietų.	Bendras gimnazijos mokinių pažangumas padidės nuo 92 % (2020–2021 m. m.) iki 94 % (2022–2023 m. m.)	2022 m. II pusmetį. Bendras gimnazijos mokinių pažangumas padidėjo 7% nuo 89,86% iki 96%.	Iš viso: 34620,00 Eur.	33760,75 Eur.	859,25	Veikla įvykdyta.
2.2. Mokomųjų priemonių eksperimentinėms, tiriamosioms, praktinėms veikloms įsigijimas ir atnaujinimas.	Papildome naujomis mokymosi priemonėmis 3 (IT, chemijos ir fizikos) kabinetai. 35 % II-ų klasių	IT kabinetai aprūpinti naujomis priemonėmis (30 ausinių)	Gamtos mokslus 2020–2021 m. išplėstiniu kursu pasirinko 64,54 % III gimnazijos	Gamtos mokslų pasirinkimai išplėstiniu kursu padidėjo 1,3% 2021 – 2022 m. m. nuo	Iš viso 8595,48 Eur.	1500,00 Eur.		Įvykdyta iš dalies. Neįsigyta (chemijos, fizikos) priemonės 2022 m. III ketvirtis.

	mokinių pasirinkimo gamtos mokslų ir IT metinius projektinius darbus.		klasių mokinių, o 2021–2022 m. m. besimokančių išplėstiniu kursu padidės iki 66 %.	64,54% iki 65,84%. IT pasirinkimai išplėstiniu kursu padidėjo 10%. Nuo 68,18% iki 78,18% 2021 – 2022 m.m..				
2.3. Patyriminių dienų organizavimas.	Organizuotos 2 patyriminių dienų išvykos į Gamtos mokyklą, kuriose dalyvaus 68 mokiniai.	Organizuota 1 patyriminių dienų išvyka į Gamtos mokyklą, kurioje dalyvavo 31 mokinys ir 3 mokytojai	IT 2020–2021 m. m. išplėstiniu kursu pasirinko 68,18 % mokinių, o 2021–2022 m. – 70 %.		Iš viso: 1926,80 Eur.	586,52 Eur.		
	Patyriminė išvyka „Po žvaigždėtu Molėtų dangumi“.	Organizuota patyriminė išvyka „Po žvaigždėtu Molėtų dangumi“.						
Viso 2 uždaviniui:					45,142,28 Eur.	36,706,52 Eur.	859,25 Eur.	

3. Uždavinys. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių bendruomeniškumą.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
3.1. Mokinių, atstovavusių gimnaziją miesto, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir padariusių didžiausią pažangą skatinimas.	Organizuojamos dvi edukacinė išvykos „Kėdainiai – daugialypio pažinimo erdvės“, kurioje dalyvauja ne mažiau kaip 80 mokinių.	?	Mokinių dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose skaičius padidės nuo 50 % iki 65 %	neorganizuota	2571,82 Eur.	-		2022 m. IV ketvirtis
3.2. Tėvų švietimas.	Seminaro „Tapatumo krizė paauglystėje“ organizavimas, kuriame dalyvaus ne mažiau 30 % I–II gimnazijos klasių mokinių tėvų.		Teiginiui „Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis“ pritariančių tėvų skaičius padidės nuo 12 % iki 20 %.		1500 Eur.	-		2022 m. IV ketvirtis
3.3. Gerosios patirties sklaida	3 seminarai Vilniaus miesto mokytojams.				2131,5 Eur	-	-	2023 m. IV ketvirtis
Viso 3 uždaviniui:					6203,32	-	-	
Viso planui:					112,268	50801,10	859,25	

	Eur.	Eur.	Eur.	
--	------	------	------	--

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

Egidija Nausėdienė, l. e. direktoriaus pareigas
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS RADVILŲ GIMNAZIJOS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-26 Nr. A89-1719/22(3.1.19E-BEU)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EGIDIJA NAUSĖDIENĖ, atstovas, Vilniaus Radvilų gimnazija
Sertifikatas išduotas	EGIDIJA NAUSĖDIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-26 15:03:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-26 15:02:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-27 18:57:36 – 2027-06-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Lisauskienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Bendrojo ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	LORETA LIS AUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-26 15:05:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-26 15:04:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-23 08:36:26 – 2024-07-23 08:36:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-26 15:06:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-10-26 15:06:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“