

PATVIRTINTA
Vilniaus Radvilų gimnazijos direktoriaus
2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-205

VILNIAUS RADVILŲ GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2022-2024 METAI

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą
3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.
4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1. UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.				
1.1.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2022 m. IV ketvirtis	Metodinių grupių pirmininkai	Visi mokytojai bus perskaitę BP ir žinos svarbiausias UTA aktualijas.
1.2.	„Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ - kompetencijų nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse, pristatymas metodinėje taryboje.	2023 m. I ketvirtis (I-III kl.) 2023 m. IV ketvirtis (II-IV kl.)	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui	Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų dalyvaus tikslinėse bendradarbiavimo veiklose, bus išnagrinėję ir įsisavinę kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.3.	Pamokos plano standarto pagal UTA parengimas, aptarimas ir koregavimas kiekvienoje metodinėje grupėje.	2023 m. I ketvirtis	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui	Kiekviena metodinė grupė pasirengia pamokos planą pagal UTA.

1.4.	Pasirenkamojo ugdymo turinio modeliavimas remiantis Nacionalinės švietimo agentūros parengtomis bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijomis.	2023 m. II ketvirtis	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Metodinėse grupėse priimti susitarimai dėl pasirenkamojo ugdymo turinio.
1.5.	Gerosios patirties UTA įgyvendinimui sklaida metodinėse grupėse.	2023-2024 m.	Metodinės grupės	Ne mažiau kaip vieną kartą per ketvirtį dalykų mokytojai metodinėse grupėse aptars UTA įgyvendinimo eigą. Keisis turima informacija.
1.6.	Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas.	2023 m. II ketvirtis	Direktorė, pavaduotojos ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Visi mokytojai perskaitys BUP, metodinės grupės pateiks siūlymus ir pastabas.
1.7.	Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimas.	2023 m. II ketvirtis	Direktorė, pavaduotojos ugdymui, darbo grupė	Parengtas atnaujintas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.
1.8.	Ilgalaikių planų struktūros pavyzdžių kūrimas.	2023 m. II ketvirtis	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui	Metodinėje taryboje patvirtinti ilgalaikių planų pavyzdžiai.
2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.				
2.1.	Kvalifikacijos tobulinimo veiklų organizavimas.	2023-2024 m.	Pavaduotoja ugdymui	Ne mažiau 90 % mokytojų dalyvauja tikslinėse kvalifikacijos veiklose.
2.2.	Dalyvavimas NŠA projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose.	2023 m. I-II ketvirčiai	Pavaduotoja ugdymui	Deleguoti mokytojai įgis ugdymo turinio kompetencijų ir pasidalins žiniomis ne mažiau kaip viename metodinių grupių renginyje.
2.3.	Metodinių dienų organizavimas, mokytojų susitikimai/ aptarimai „Kolega kolegai“ UTA aktualijomis.	2023-2024 m.	Metodinė taryba	Ne mažiau kaip vieną kartą per ketvirtį organizuotos metodinės dienos, mokytojų susitikimai/aptarimai „Kolega kolegai“, kurių metu pasidalijama gerąja patirtimi, aptariami ugdymo organizavimo ypatumai.

3. UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.				
3.1.	Skyrelio UTA gimnazijos internetinėje svetainėje veiklų viešinimui sukūrimas.	2022 m. IV ketvirtis	A. Milius	Gimnazijos internetinėje svetainėje sukurtas skyrelis UTA veiklų viešinimui.
3.2	Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	2023 m. I ketvirtis	E. Nausėdienė, UTA įgyvendinimo komanda	Gimnazijos bendruomenei pristatytas UTA įgyvendinimo planas.
3.3.	Vizualizacijos įrankių bendram darbui, informacijos viešinimui, komunikacijai parinkimas.	2023-2024 m.	A. Milius, J. Mianikienė	Kiekvieną mėnesį vykdomas viešinimas gimnazijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, el. dienyne ir kt.
3.4	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas.	2022-2023m.	UTA įgyvendinimo komanda	Ne mažiau kaip vieną kartą per ketvirtį numatytos tobulintos sritys, koreguojami įgyvendinimo planai.
3.5.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2023 II, III ketvirčiai	E. Nausėdienė, R. Žalimienė, J. Mianikienė, UTA įgyvendinimo komanda	Paruošta medžiaga tėvų supažindinimui su švietimo aktualijomis, UTA, įtraukiojo ugdymu. Pristatymas tėvams gimnazijos interneto svetainėje, organizuotas tėvų susirinkimas.
3.6	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2023m., 2024 m. III ketvirtis	UTA įgyvendinimo komanda, klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai	Pravestos tikslinės klasės valandėlės/ susirinkimai.
4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.				
4.1.	Ugdymo aplinkų, mokymo priemonių poreikio situacijos įsivertinimas pasirengiant UTA įgyvendinimui.	2023m., 2024 m. I ketvirtis	Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui	Parengti reikalingų įsigyti mokymo priemonių sąrašai.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų priemonėms įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.	2023m., 2024 m. II ketvirtis	Metodinė taryba, pavaduotojos ugdymui	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių aprūpinimo planas.

4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos.	2023-2024 m.	UTA įgyvendinimo komanda, K. Vaitonienė, pavaduotojas ūkio daliai.	Įgyvendintas planas pagal numatytus prioritetus.
------	---	--------------	--	---